



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



01 - IDENTIFICAÇÃO				
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO NO BALNEÁRIO ADRIANA - TRECHO 01		
LOCAL:		RUA PARANÁ, BALNEÁRIO ADRIANA, EM ILHA COMPRIDA/SP		
02 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
ITEM	VALOR SERV.	30 DIAS	60 DIAS	
1. - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.677,90	100,00%		100,00%
		R\$ 7.677,90		R\$ 7.677,90
2. - DRENAGEM	R\$ 6.133,17	100,00%		100,00%
		R\$ 6.133,17		R\$ 6.133,17
3. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 235.751,49	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 117.875,75	R\$ 117.875,75	R\$ 235.751,49
4. - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 5.314,41		100,00%	100,00%
			R\$ 5.314,41	R\$ 5.314,41
TOTAL	R\$ 254.876,97	R\$ 131.686,82	R\$ 123.190,16	R\$ 254.876,97
FÍSICO	100%	51,67%	48,33%	100,00%

03 - AUTORIZAÇÕES

Ilha Comprida, 06 de dezembro de 2023

Caroline Vaz Rodrigues
Arquiteta e Urbanista
CAU A72611-7