



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



01 - IDENTIFICAÇÃO				
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO NO BALNEÁRIO ADRIANA - TRECHO 02		
LOCAL:		RUA PARANÁ, BALNEÁRIO ADRIANA, EM ILHA COMPRIDA/SP		
02 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
ITEM	VALOR SERV.	30 DIAS	60 DIAS	
1. - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.666,93	100,00%		100,00%
		R\$ 9.666,93		R\$ 9.666,93
2. - DRENAGEM	R\$ 4.091,01	100,00%		100,00%
		R\$ 4.091,01		R\$ 4.091,01
3. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 227.846,18	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 113.923,09	R\$ 113.923,09	R\$ 227.846,18
4. - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 10.607,89		100,00%	100,00%
			R\$ 10.607,89	R\$ 10.607,89
TOTAL	R\$ 252.212,01	R\$ 127.681,03	R\$ 124.530,98	R\$ 252.212,01
FÍSICO	100%	50,62%	49,38%	100,00%

03 - AUTORIZAÇÕES

Ilha Comprida, 06 de dezembro de 2023

Caroline Vaz Rodrigues
Arquiteta e Urbanista
CAU A72611-7