




**Município de Ilha Comprida**  
**Estância Balneária**  
**Departamento de Projetos,**  
**Obras e Serviços**



**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALMIRANTE BARROSO

**LOCAL** BALNEÁRIO SÃO MARTINHO, ILHA COMPRIDA/SP

**2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ( R\$ )	30 DIAS	60 DIAS	VALORES GLOBAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$4.584,12	100,00%		100,00%
			R\$4.584,12		R\$4.584,12
2	ACESSIBILIDADE	R\$5.594,88		100,00%	100,00%
				R\$5.594,88	R\$5.594,88
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$249.535,24	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$124.767,62	R\$124.767,62	R\$249.535,24
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$18.312,19		100,00%	100,00%
				R\$18.312,19	R\$18.312,19
TOTAL GLOBAL		R\$278.026,43			
% NO PERÍODO			46,52%	53,48%	100,00%
R\$ NO PERÍODO			R\$129.351,74	R\$148.674,69	R\$278.026,43

Ilha Comprida, 08 de junho de 2.022

Caroline Vaz Rodrigues  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A72611-7