



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE - SMSUT

Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA.SP

Local: RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, PRAIAS E DEMAIS ÁREAS DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA.SP



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Data Elaboração: abr.2026

ITEM	SERVIÇOS	MÊS	Valor Serviços	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	TOTAL
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - ROÇAGEM COM REMOÇÃO	Físico		7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,50%	7,50%	7,50%	100,00%
		Financeiro	1.111.158,00	83.336,85	83.336,85	83.336,85	83.336,85	83.336,85	111.115,80	111.115,80	111.115,80	111.115,80	111.115,80	83.336,85	83.336,85	83.336,85
2	VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS	Físico		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,50%	7,50%	15,00%	15,00%	15,00%	7,50%	7,50%	5,00%	100,00%
		Financeiro	2.577.520,00	128.876,00	128.876,00	128.876,00	128.876,00	128.876,00	193.314,00	193.314,00	386.628,00	386.628,00	386.628,00	193.314,00	193.314,00	193.314,00
3	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	Físico			11,00%	11,00%	11,00%		11,00%	12,00%	11,00%		11,00%	11,00%	11,00%	100,00%
		Financeiro	709.059,00		77.996,49	77.996,49	77.996,49		77.996,49	85.087,08	77.996,49		77.996,49	77.996,49	77.996,49	77.996,49
4	CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - PINTURA DE MEIO-FIO	Físico				15,00%	15,00%			18,00%	18,00%			17,00%	17,00%	100,00%
		Financeiro	374.670,00			56.200,50	56.200,50			67.440,60	67.440,60			63.693,90	63.693,90	63.693,90
TOTAL		%		4,45%	6,08%	7,26%	7,26%	4,45%	8,01%	9,57%	13,48%	10,43%	11,48%	8,77%	8,77%	100,01%
		R\$ MÊS		212.212,85	290.209,34	346.409,84	346.409,84	212.212,85	382.426,29	456.957,48	643.180,89	497.743,80	547.961,34	418.341,24	418.341,24	4.772.407,00
		% ACUMULADA		4,45%	10,53%	17,79%	25,04%	29,49%	37,50%	47,08%	60,56%	70,99%	82,47%	91,23%	100,00%	100,00%
		R\$ ACUMULADO		212.212,85	502.422,19	848.832,03	1.195.241,87	1.407.454,72	1.789.881,01	2.246.838,49	2.890.019,38	3.387.763,18	3.935.724,52	4.354.065,76	4.772.407,00	4.772.407,00