



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Estância Balneária



DATA BASE
10/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - COWORKING				PRAZO PROPOSTO				
				INÍCIO: data da assinatura do convênio				
				FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	ATIVIDADE	VALORES	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
				PERÍODO: 180 dias		PERÍODO: 00 dias		
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + 60 dias prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE EXECUÇÃO 270 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE EXECUÇÃO 360 DIAS	
1194.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.328,83	m ² R\$	100,00% R\$ 3.328,83				100,00% R\$ 3.328,83
1194.02	FUNDAÇÕES	R\$ 32.405,16	m ² R\$	100,00% R\$ 32.405,16		R\$ 0,00		100,00% R\$ 32.405,16
1194.03	SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 62.611,88	m ³ R\$	100,00% R\$ 62.611,88		R\$ 0,00		100,00% R\$ 62.611,88
1194.04	ALVENARIA	R\$ 21.374,05	kg R\$	30,00% R\$ 6.412,21		70,00% R\$ 14.961,83		100,00% R\$ 21.374,05
1194.05	LAJES	R\$ 14.582,05	m ² R\$	10,00% R\$ 1.458,20		70,00% R\$ 10.207,43		80,00% R\$ 11.665,64
1194.06	COBERTURA	R\$ 90.841,11	m ² R\$	63,00% R\$ 57.229,90		37,00% R\$ 33.611,21		100,00% R\$ 90.841,11
1194.07	REVESTIMENTOS	R\$ 13.223,96	m ² R\$			100,00% R\$ 13.223,96		100,00% R\$ 13.223,96
1194.08	PISO	R\$ 43.373,58	m ² R\$	30,00% R\$ 13.012,07		70,00% R\$ 30.361,50		100,00% R\$ 43.373,58
1194.09	EXTERNO CALÇADA	R\$ 4.764,81	m ² R\$			100,00% R\$ 4.764,81		100,00% R\$ 4.764,81
1194.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	R\$ 694,63	m ² R\$	100,00% R\$ 694,63		R\$ 0,00		100,00% R\$ 694,63
1194.11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 65.286,15	m ² R\$	20,00% R\$ 13.057,23		80,00% R\$ 52.228,92		100,00% R\$ 65.286,15

1194.12	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	R\$ 7.096,41	m ² R\$		100,00% R\$ 7.096,41	100,00% R\$ 7.096,41
1194.13	PINTURA	R\$ 17.553,10	m ² R\$	R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.553,10	100,00% R\$ 17.553,10
1194.14	COMPLEMENTOS	R\$ 2.905,20	m ² R\$	R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.905,20	100,00% R\$ 2.905,20
1194.15	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 10.687,09	m ² R\$	20,00% R\$ 2.137,42	80,00% R\$ 8.549,67	100,00% R\$ 10.687,09
1194.16	DIVISÓRIAS	R\$ 8.391,68	m ² R\$	40,00% R\$ 3.356,67	60,00% R\$ 5.035,01	100,00% R\$ 8.391,68
1194.17	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 248.156,93	m ² R\$	70,00% R\$ 173.709,85	30,00% R\$ 74.447,08	100,00% R\$ 248.156,93
1194.18	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.933,76	m ² R\$	R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.933,76	100,00% R\$ 4.933,76
1194.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 27.675,07	m ² R\$	10,00% R\$ 2.767,51	90,00% R\$ 24.907,56	100,00% R\$ 27.675,07
1194.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 105.226,69	m ² R\$	20,00% R\$ 21.045,34	80,00% R\$ 84.181,35	100,00% R\$ 105.226,69
1194.21	CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	R\$ 1.610,73	m ² R\$	R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.610,73	100,00% R\$ 1.610,73
1194.22	ÁREA EXTERNA	R\$ 1.285,59	m ² R\$	R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.285,59	100,00% R\$ 1.285,59
1194.23	SERVIÇOS PRELIMINARES, RETIRADAS, DEMOLIÇÕES, PREPARO DE TERRENO E ISOLAMENTO DE ÁREA DE OBRA	R\$ 152.329,72	m ² R\$	100,00% R\$ 152.329,72	R\$ 0,00	100,00% R\$ 152.329,72
1194.24	CAIXA DE AREIA	R\$ 28.080,53	m ² R\$	R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.080,53	100,00% R\$ 28.080,53
1194.25	FOSSA SÉPTICA	R\$ 26.681,88	m ² R\$	R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.681,88	100,00% R\$ 26.681,88
1194.26	Entrada e Medição de Energia e Alimentação Elétrica	R\$ 6.123,47	m ² R\$	100,00% R\$ 6.123,47	R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.123,47
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 790.000,00		R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 790.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		R\$ 211.224,06		R\$ 158.453,19	R\$ 52.770,87	R\$ 211.224,06
T O T A L		R\$ 1.001.224,06		R\$ 553.453,19	R\$ 447.770,87	R\$ 1.001.224,06
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				55,28%	44,72%	100,00%

Caroline Vaz Rodrigues
CAU A72611-7

RRT Nº:

AV. BEIRA MAR, 11.000, BALNEÁRIO MEU RECANTO, ILHA COMPRIDA/SP - CEP 11925-000