



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA	PRAÇA RESIDENCIAL BELA VISTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	LOTE 3: PRAÇA BELA VISTA	119.049,96	% Período:	25,25%	16,58%	27,28%	30,89%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.183,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	CALÇAMENTO	37.216,43	% Período:		44,85%	50,00%	5,15%								
1.3.	ILUMINAÇÃO	20.715,12	% Período:	51,98%			48,02%								
1.4.	CAMPO	27.281,73	% Período:	59,54%			40,46%								
1.5.	CAMPO DE FUTEBOL - PLANTIO	21.653,12	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 119.049,96			%:	25,25%	16,58%	27,28%	30,89%								
Período:	Repassse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	30.056,60		19.736,58	32.480,66	36.776,12									
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:	30.056,60		19.736,58	32.480,66	36.776,12									
Acumulado:	%:			25,25%	41,83%	69,11%	100,00%								
	Repassse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	30.056,60		49.793,18	82.273,84	119.049,96									
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:	30.056,60		49.793,18	82.273,84	119.049,96									

GUARIBA - SP
Local
terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL
CREA/CAU: A2669722
ART/RRT: