



**CONTRATO 239/2022**

**PROCESSO Nº 179/2021 – TOMADA DE PREÇO 15/201**

**TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 062/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL E A EMPRESA 3 MARIAS CONSTRUTORA EIRELI LTDA.**

Por este instrumento particular de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 45.701.455/0001-72, com sede na Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro, neste ato representado pelo seu titular, Senhor Prefeito **ANDERSON JOSÉ MENDONÇA** portador do RG nº 25.016.219/2, inscrito no CPF/MF sob nº 245.572.028/45, brasileiro, casado, doravante designado simplesmente, **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **3 MARIAS CONSTRUTORA EIRELI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.705.960/0001-03, com sede à Rua Silvano Brandão, 240, Centro, no município de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. Antonio Carlos de Azevedo, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.385.081, CPF/MF 019.446.948-46, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Art. 24, I da Lei Federal 8666/93, Processo Administrativo nº 179/2021 e Tomada de Preço 015/2021, têm entre si justo e acordado o seguinte:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS E ORQUIDEAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.** O presente termo de aditamento ao contrato consiste na supressão dos serviços para correção de planilha conforme Planilha orçamentaria e Justificativa Técnica anexas ao Memorando 5.338/2022.

#### **CLAUSULA SEGUNDA – DO ACRESCIMO E DA SUPRESSÃO**

**2.1. Suprimir em R\$ 77,40** (setenta e sete reais e quarenta centavos) ao valor do contrato, correspondendo tal supressão a 0,01% do seu valor original.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O valor do presente Termo Aditivo de supressão corresponde ao valor de **R\$ 77,40** (setenta e sete reais e quarenta centavos) incorporado ao contrato original perfaz o valor de **R\$ 557.970,64** (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos).

#### **2.2. Das Supressões:**

As supressões serão aplicadas nos itens 3.2 e 5.5, ambos códigos SINAPI 96533.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLAUSULAS**

**4.1.** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente assinado aos, 18 de abril de 2022, que com estas não conflitarem.

**4.2.** E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Santo Antônio do Pinhal, 16 de dezembro de 2022.

**ANDERSON JOSÉ MENDONÇA**  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

**3 MARIAS CONSTRUTORA EIRELI LTDA**  
CNPJ 27.705.960/0001-03  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_.

2) \_\_\_\_\_.



**ANEXO LC 01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**Conforme as Instruções nº 01/2020 Área Municipal do TCESP.**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

**CONTRATADO:** 3 MARIAS CONSTRUTORA EIRELI LTDA

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 062/2021 **CONTRATO ADITIVO 01 Nº 239/2022**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS E ORQUIDEAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

**PROCURADOR DO MUNICÍPIO:** RAFAEL FORTES JEBAILÉ ABBUD **OAB:** 220139

**Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:**

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente

ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro

Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santo Antônio do Pinhal, 16 de dezembro de 2022

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

**Nome:** ANDERSON JOSÉ MENDONÇA

**Cargo:** PREFEITO MUNICIPAL

**CPF:** 245.572.028-45

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

**Nome:** ANDERSON JOSÉ MENDONÇA

**Cargo:** PREFEITO MUNICIPAL

**CPF:** 245.572.028-45

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**PELO CONTRATANTE:**

**Nome:** ANDERSON JOSÉ MENDONÇA

**Cargo:** PREFEITO MUNICIPAL

**CPF:** 245.572.028-45

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**PELA CONTRATADA:**

**Nome:** ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO

**Cargo:** RESPONSÁVEL LEGAL

**CPF:** 019.446.948-46

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

**Nome:** ANDERSON JOSÉ MENDONÇA

**Cargo:** PREFEITO MUNICIPAL

**CPF:** 245.572.028-45

**Assinatura:** \_\_\_\_\_



**ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

Conforme as Instruções nº 01/2020 Área Municipal do TCE-SP.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

**CNPJ Nº:** 45.701.455/0001-72

**CONTRATADA:** 3 MARIAS CONSTRUTORA EIRELI LTDA

**CNPJ Nº:** 27.705.960/0001-03

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 062/2021 **CONTRATO ADITIVO 01 Nº** 239/2022

**DATA DA ASSINATURA:** 18/04/2022

**VIGÊNCIA:** 17/04/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS E ORQUIDEAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

**VALOR (R\$):** - R\$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício
- d) Financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- e) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- f) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Santo Antônio do Pinhal, 16 de dezembro de 2022

---

**ANDERSON JOSÉ MENDONÇA**

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Pinhal