



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Benedito da Costa Manso 37 - (12) 3666-1989 - engenharia@pmsap.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA PARQUINHO DA ESCOLA JOÃO BATISTA DA MOTTA

ENDEREÇO: AV. MIN. NELSON HUNGRIA, 120 - CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO PINHAL - SP, 12450-0000

DATA DE ELABORAÇÃO: 29 DE SETEMBRO 2021

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$2.794,86	100,00% R\$2.794,86
2	PÁTIO	100% R\$8.252,84	100,00% R\$8.252,84
3	ALVENARIA(FUNDAÇÃO/ESTRUTURA)	R\$1,00 R\$10.830,54	100,00% R\$10.830,54
4	ESQUADRIA	100% R\$3.769,90	100,00% R\$3.769,90
5	REVESTIMENTO	100% R\$6.460,18	100,00% R\$6.460,18
6	REGULARIZAÇÃO	100% R\$5.327,98	100,00% R\$5.327,98
7	ATERRO	R\$1,00 R\$284,67	100,00% R\$284,67
8	GRAMADO	100% R\$1.268,26	100,00% R\$1.268,26
Total Sem BDI		R\$38.989,23	R\$38.989,23
Total Com BDI		R\$9.447,09	R\$9.447,09
Total		R\$48.436,32	R\$48.436,32

Arq. Benedito Antunes de Andrade Junior
CAU A9685-7