



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av Ministro Nelson Hungria, 57 - Centro - (12) 3666-1989 - engenharia@pmsap.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E REFORMA NO UBS SERTÃOZINHO.

ENDEREÇO: ESTRADA DO SERTÃOZINHO, BAIRRO DO SERTÃOZINHO - SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

DATA DE ELABORAÇÃO: 18 DE OUTUBRO DE 2022

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	ESTACIONAMENTO	100% R\$10.054,41	0% R\$0,00	100,00% R\$10.054,41
2	ABRIGO GAS E COMPRESSOR	100% R\$4.791,72	0% R\$0,00	100,00% R\$4.791,72
3	LIXEIRA	50% R\$2.069,67	50% R\$0,00	100,00% R\$4.139,33
4	REFORMA E PINTURA	30% R\$9.780,58	70% R\$22.821,35	100,00% R\$32.601,93
Total Sem BDI		R\$26.696,37	R\$22.821,35	R\$51.587,39
Total Com BDI		R\$2.669,64	R\$2.282,14	R\$5.158,74
Total		R\$29.366,01	R\$25.103,49	R\$56.746,13

Arq. Benedito Antunes de Andrade Junior
Secretario Municipal de Infraestrutura
CAU A9685-7