

<b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		<b>ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</b>						INDICAR DATA BASE (04/2020)					
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		<b>TOMADOR:</b>		Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal									
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		<b>EMPREENDIMENTO:</b>		MICRODRENAGEM PLUVIAL E CONTENÇÃO DE EROÇÃO NA ESTRADA VICINAL VEREADOR ARLINDO INÁCIO FERNANDES - FASE 01									

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até 16-nov-21	A Realizar em ( ) Mes(es) ( x ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 2.794,86 100%															2.794,86
2	DRENAGEM		R\$ 113.125,82 50%	R\$ 113.125,82 50%														226.251,63
3	ESCADA HIDRAULICA E CANALETA																R\$ 30.439,72 100%	30.439,72
4	MURO DE CONTENÇÃO																R\$ 93.929,65 100%	93.929,65
<b>TOTAIS</b>			R\$ 115.920,68	R\$ 113.125,82	R\$ 0,00	R\$ 124.369,37	353.415,86											
<b>CONTRAPARTIDA</b>			R\$ 37.820,43	R\$ 37.820,43	R\$ -	R\$ 37.820,43	113.461,29											
<b>FINANCIAMENTO</b>			R\$ 78.100,25	R\$ 75.305,39	R\$ -	R\$ 86.548,94	239.954,57											
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																		0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, defina número e valor de cada parcela)																		0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, defina número e valor de cada parcela)																		0,00

Responsável Técnico			Representante Legal Tomador				Agente Técnico:			
Nome:	Eng. Luana Victoria Bouzon		Nome(1):	ANDERSON JOSE MENDONÇA			Nome do Analista:			
Reg. Profissional:	CREA: 5069244760		RG: 25016219-2	CPF:245.572.028-45			Reg. Profissional:			
Assinatura:			Assinatura:				Assinatura:			
			<i>Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.</i>				Nome do Resp. pela Unidade:			
Nome(2):			RG:				Reg. Profissional:			
			CPF:				Assinatura:			
Assinatura:			Assinatura:				Assinatura:			