



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Benedito da Costa Manso 37 - (12) 3666-1989 - engenharia@pmsap.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

DATA DA ELABORAÇÃO: 17/10/2022

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL
1	Base para Placa	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	20% R\$10.240,78	5% R\$2.560,20	5% R\$2.560,20	20% R\$10.240,78	20% R\$10.240,78	20% R\$10.240,78	10% R\$5.120,39	100,00% R\$51.203,90
2	Placa de Sinalização Turística	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	10% R\$7.995,10	100,00% R\$79.950,97
3	Elétrica	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$4.343,10	0% R\$4.343,10	0% R\$4.343,10	0% R\$4.343,10	0% R\$4.343,10	100,00% R\$21.715,51
Total Sem BDI		R\$7.995,10	R\$7.995,10	R\$7.995,10	R\$18.235,88	R\$10.555,30	R\$14.898,40	R\$22.578,98	R\$22.578,98	R\$22.578,98	R\$17.458,59	R\$152.870,38
BDI 24,23%		R\$1.937,21	R\$1.937,21	R\$1.937,21	R\$4.418,55	R\$2.557,55	R\$3.609,88	R\$5.470,89	R\$5.470,89	R\$5.470,89	R\$4.230,22	R\$37.040,50
Itens sem BDI (itens 3.4 e 3.5)		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$27.135,33	R\$27.135,33	R\$27.135,33	R\$27.135,33	R\$27.135,35	R\$135.676,67
Total		R\$9.932,31	R\$9.932,31	R\$9.932,31	R\$22.654,43	R\$13.112,85	R\$45.643,61	R\$55.185,20	R\$55.185,20	R\$55.185,20	R\$48.824,16	R\$325.587,55

Arquiteto Benedito Antunes De Andrade Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A9685-7