



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	Santo Antônio do Pinhal
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO A CACHOEIRA DO LAGEADO – FASE 02
PROCESSO:	ST-PRC-2023-00034-DM
CONVÊNIO:	

BOLETIM Nº.	191
	DATA BASE: 01/08/2023
PRAZO PROPOSTO	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL: 810 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	330 dias	PERÍODO	150 dias	PERÍODO	330 dias	
			Licitação:	180				Execução:	
	Execução:	120		Execução:	120		Vistoria:	30	
	Vistoria:	30		Vistoria:	30		Encerramento:	180	
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	%	30,00%		35,00%		35,00%		100,00%
		R\$	186.724,98		217.845,81		217.845,81		R\$ 622.416,60
2	DRENAGEM	%	30,00%		35,00%		35,00%		100,00%
		R\$	134.974,28		157.470,00		157.470,00		R\$ 449.914,28
3	PAVIMENTAÇÃO	%	30,00%		35,00%		35,00%		100,00%
		R\$	440.510,34		513.928,74		513.928,74		R\$ 1.468.367,82
4	SINALIZAÇÃO	%	30,00%		35,00%		35,00%		100,00%
		R\$	42.301,97		49.352,28		49.352,28		R\$ 141.006,53
RECURSOS ESTADUAIS		R\$	722.468,61	R\$	842.880,03	R\$	842.880,03	R\$	2.408.228,66
RECURSOS PRÓPRIOS			82.042,96		95.716,80	R\$	95.716,80	R\$	273.476,56
T O T A L		R\$	804.511,57	R\$	938.596,83	R\$	938.596,83	R\$	2.681.705,05
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			30,00%		35,00%		35,00%		100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 - "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
- entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
- acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)

Luana Victória Bouzon
CREA 5069244760-SP
número da Portaria: 6.419

Assinado por 2 pessoas: LUANA VICTORIA BOUZON e ANDERSON JOSÉ MENDONÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santantoniodopinhal.tdoc.com.br/verificacao/0702-8220-28-85-1958>



Assinado com senha por: ANDERSON JOSÉ MENDONÇA - 18/11/2023 às 07:05:59
Autenticado com senha por: ANDERSON JOSÉ MENDONÇA - 18/11/2023 às 06:29:07
Documento N°: 2305756A2787306 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2305756A2787306>



STCAP2023035200DM