



Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Estado de São Paulo
Avenida Getúlio Vargas, nº 67 - Centro - Tel.: 3445-3000

Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Planejamento Urbano e Ambiental
Unidade Gestora de Obras Públicas

CRONOGRAMA

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BEIRA RIO

LOCAL : Praça Beira Rio - Centro

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO FINAL (TOT.) C/ B.D.I. (R\$)	PERÍODO					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.263,54	3.079,06	30%	5.131,77	50%	2.052,71	20%
2	REVITALIZAÇÃO	108.150,31	32.445,09	30%	64.890,18	60%	10.815,03	10%
	TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I.:	118.413,85	35.524,15		70.021,96		12.867,74	
			30,00%		59,13%		10,87%	

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Arquiteto de Obras Públicas
CAU A24501-1