



Prefeitura da Estância Balneária de Monqaquá

Estado de São Paulo
Avenida Getúlio Vargas, nº 67 - Centro - Tel.: 3445-3000

Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Planejamento Urbano e Ambiental
Unidade Gestora de Obras Públicas

CRONOGRAMA

OBRA : MELHORIA NA RUA WOLMAR DE SOUZA

LOCAL : Rua Wolmar de Souza com a Rua José Moraes de Aguiar - Itaguaí

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO ETAPA C/ B.D.I. (R\$) | PERÍODO | | PERÍODO | | PERÍODO | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1. | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | 13.623,36 | 1.362,34 | 10,00% | 1.362,34 | 10,00% | 1.362,34 | 10,00% |
| 2. | RETIRADAS | 8.250,43 | 825,04 | 10,00% | 825,04 | 10,00% | 825,04 | 10,00% |
| 3. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 86.149,38 | 8.614,94 | 10,00% | 8.614,94 | 10,00% | 8.614,94 | 10,00% |
| 4. | OUTROS SERVIÇOS | 10.752,18 | | | | | | |
| TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I.: | | 118.775,35 | 10.802,31 | | 10.802,31 | | 10.802,31 | |
| | (%) : | 27,28% | 9,09% | | 9,09% | | 9,09% | |