



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação – Gestor da Parceria

(Em atendimento ao § 1º do Art. 59 da Lei 13.019/2014)

P.A nº: 17.389/18	Secretaria/Órgão Gestor: SEMADS (Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social)	
OSC: Casa da Benção – Mantenedora da Ação Social Espírita		
Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, para Crianças e Adolescentes – Abrigo Institucional		
Instrumento:	Termo de Colaboração X	Número: 26
	Termos Aditivos: X	Número: 03
Período: Ano 2021 () 1º Quadrimestre Civil – Janeiro/Fevereiro/Março/Abril (X) 2º Quadrimestre Civil – Maio/Junho/Julho/Agosto () 3º Quadrimestre Civil – Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro		
Valor repassado no período: R\$ 247.619,92 Valor repassado até o período: R\$ 2.280.662,97		
Documentos utilizados como subsídios para a elaboração do presente relatório: 1. Relatório de Execução do Objeto entregue pela OSC; 2. Meios de verificação apresentados; 3. Plano de Trabalho da OSC; 4. Contatos telefônicos; 5. Visita in loco no dia 31/08/2021;		



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

RELATÓRIO

1) *Resumo das Atividades e Metas Estabelecidas*

As atividades e metas propostas realizadas durante o período de que trata este relatório, compõem os meses de maio, junho, julho e agosto de 2021. Essas foram verificadas com restrições após a quarentena decretada pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo estado de emergência em saúde pública, decretado pela Prefeitura de Bragança Paulista - SP. As documentações referidas acima foram utilizadas como subsídios à análise das metas MQ1 a MQ8, acordado pelo Plano de Trabalho pactuado.

Metas	Atividades desenvolvidas
MQ1 - Capacitar e qualificar 100% da equipe técnica através de reuniões mensais para alinhamento de diretrizes	Reuniões mensais com equipe técnica-administrativa, cuidadoras e auxiliares de cuidadoras.
MQ2 – Desenvolver atendimento técnico interdisciplinar individual ou trabalho grupal mensal com 50% das famílias com temáticas que fortaleçam suas funções protetivas.	Acompanhamento das famílias, quando não houver impedimento legal, por meio de ações como: atendimentos psicossociais individuais aos familiares; atendimentos familiares; reuniões multifamiliares; visitas domiciliares.
MQ3 –Desenvolver trabalho grupal mensal sistemático com 100% das crianças de modo a favorecer a reflexão sobre a violência e seus direitos.	Rodas de leitura e conversa entre os cuidadores e as crianças.
MQ4 - Fortalecer a independência e o autocuidado de 75% das crianças nas atividades da vida diária.	Estimulação da criança para as práticas da vida diária e autocuidado. Rodas de leitura e conversa entre os cuidadores e as crianças.
MQ5 – Trabalhar os vínculos com as famílias de origem e/ou pessoa de referência com pelo menos 75% das crianças acolhidas, no mínimo mensalmente, através de ações, atividades e/ou visitas, quando não houver impedimento legal	Visitas dos familiares às crianças acolhidas.
MQ6 – 100% das famílias referenciadas ao serviço, quando não houver impedimento legal, sendo essas referenciadas aos	Acompanhamento das famílias, quando não houver impedimento legal, por meio de ações como: atendimentos psicossociais

Praça Hafiz Abi Chedid nº 115 Jardim America – CEP:12.902-230 - Bragança Paulista – SP

Telefone: (11) 4033-2083/4033-3289/4033-3065/4033-1302

www.braganca.sp.gov.br / semads@braganca.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

equipamentos de Proteção Social Básica e Especial sempre que necessário (CRAS E CREAS).	individuais aos familiares; atendimentos familiares; reuniões multifamiliares; visitas domiciliares.
MQ7 – Garantir 100% dos usuários com documentação civil.	Viabilização dos documentos das crianças junto aos familiares e/ou junto à rede.
MQ8 – Desenvolver ações quadrimestrais que promovam a convivência familiar e/ou comunitária através de atividades culturais e de lazer a partir dos recursos do território.	Passeios e/ou eventos dos cuidadores e/ou voluntários com as crianças acolhidas.

2) <i>Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho</i> Considera-se que foi possível o monitoramento da entidade, pois a maioria das metas apresentam registros documentais como meios de verificação, além do Relatório de Execução do Objeto apresentado. As atividades foram realizadas, mas algumas tiveram que ser adaptadas na execução, devido ao contexto do combate à pandemia de covid-19 e da iniciativa do Lar da Benção de transferir os acolhidos de sua sede para a casa dos cuidadores e voluntários autorizados, a fim de mitigar a transmissão do covid-19. Vale ressaltar que neste quadrimestre a maioria dos acolhidos estavam na sede da instituição, ou seja os acolhimentos se deram de forma híbrida. Essa transferência foi autorizada pela Vara da Infância e Juventude. 2.1 Metas de atendimento de usuários e equipe técnica de referência: No quadrimestre vigente, a OSC Lar da Benção teve média de 14 crianças (número arredondado) acolhidas das 20 vagas pactuadas (12 em maio, 14 em junho, 14 em julho e 14 em agosto), realizando nove acolhimentos e cinco desacolhimentos, totalizando 79% das vagas preenchidas. No que se refere à equipe prevista no plano de trabalho, a OSC Lar da Benção garantiu com 100% de preenchimento do quadro dos seguintes funcionários: uma assistente social, um psicólogo, uma coordenadora administrativa. Já no número de cuidadores e no número de auxiliares de cuidadores houve variação na porcentagem da média de atingimento das metas. Diante disso, o número de auxiliares de cuidador diurno atingiu 183% do pactuado. No quadro de cuidadores diurno houve 69% de atingimento. O número de auxiliares de cuidador noturno atingiu 63% do quadro preenchido. Já, os cuidadores noturnos atingiram 75% do quadro. A OSC justifica quanto ao número de trabalhadores, manteve a estratégia adotada nos períodos anteriores, de contratação de profissionais no menor número possível, a fim de seguir com a economia de recursos, mas garantindo o mínimo necessário para assegurar a qualidade dos cuidados dispensados aos acolhidos.

Praça Hafiz Abi Chedid nº 115 Jardim America – CEP:12.902-230 - Bragança Paulista – SP

Telefone: (11) 4033-2083/4033-3289/4033-3065/4033-1302

www.braganca.sp.gov.br / semads@braganca.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

2.2. Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:

MQ1- A equipe da OSC segue evitando promover atividades coletivas, devido a pandemia de covid-19. Assim, o número de pessoas reunidas foi menor, possibilitando a garantia do distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde. A equipe técnica da OSC oferta todo apoio e orientação a respeito da prevenção ao contágio de coronavírus e o cuidados dos infantes. Meta atingida parcialmente.

MQ2- A equipe prestou atendimento às famílias de modo individual, com o objetivo de fortalecer suas funções protetivas. Também refere, a realização de atendimentos por vídeo chamadas, atendimentos por ligação e/ou mensagem aos familiares, sendo 253 ações no quadrimestre vigente com 239 participações dos familiares, totalizando 59,75% das famílias. Esses atendimentos online realizados, foram muito superiores ao número de atendimentos pactuados, gerando um maior vínculo e pronta orientação entre a OSC e os familiares. Meta atingida.

MQ3- Nos meses referentes ao quadrimestre foram realizadas as rodas de leitura com as crianças que estavam acolhidas no lar, conforme pactuado no plano de trabalho e demonstrados nos registros encaminhados pela OSC. Meta atingida.

MQ4- As atividades da vida diária realizadas pelas crianças durante o acolhimento domiciliar, têm como foco o desenvolvimento, fortalecimento da independência e autocuidado pela promoção de condições para o aprendizado consigo e com a casa. Tarefas do dia a dia como: troca de roupas, calçados, escovação dos dentes, higienização, banho, arrumação da casa, entre outros, são realizadas incontáveis vezes todos os dias com a supervisão dos cuidadores. Meta atingida.

MQ5- As visitas dos familiares para as crianças voltaram a ser permitidas, mas respeitando todos os protocolos sanitários, nesse quadrimestre foram realizadas 231 ações, seja presencial, por vídeo chamada e/ou ligação. 100% dos acolhidos tiveram os vínculos familiares trabalhados, desde que os familiares não estivessem impedidos legalmente. Meta atingida.

MQ6- Nesse quadrimestre foram realizadas 1087 ações a OSC, famílias e crianças acolhidas, com vistas a garantir o atendimento, referenciamento ao serviço e a rede socioassistencial. 100% das famílias estão referenciadas ao serviço, incluindo as novas famílias e excluindo aquelas com impedimento legal. Meta atingida.

MQ7- A equipe técnica do Abrigo realizou 11 ações para viabilizar documentação civil aos acolhidos como cartão nacional de saúde e RG, ou seja, todas as crianças estão com a documentação providenciadas. Meta atingida.



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

MQ8- A OSC não realizou atividades externas e/ou comunitárias, a partir dos recursos do território em razão do distanciamento social como forma de mitigar a transmissão de covid-19 aos seus acolhidos e colaboradores. Internamente, o abrigo dispõe de espaço físico e brinquedos para atividades internas. Meta não atingida, mas devidamente justificada.

2.3. Análise e apontamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A OSC conseguiu atender 100% da demanda de acolhimentos encaminhada pelo Conselho Tutelar nesse quadrimestre. Devido a situação da pandemia de covid-19, a OSC neste segundo quadrimestre trabalhou de forma híbrida, mas com a maioria dos acolhidos na própria instituição. A rede de proteção social foi acionada pela equipe sempre que necessário com inúmeras ações sendo realizadas. Todas essas ações geraram a redução parcial das violações de direito, maior proteção, construção de autonomia e acesso em serviços para os indivíduos e famílias e rompimento parcial do ciclo de violência no âmbito familiar. Algumas atividades foram comprometidas na sua execução e algumas metas foram comprometidas no seu atingimento, devido à pandemia do novo corona vírus. A equipe da OSC Lar da Benção executou as atividades com qualidade, visando priorizar a saúde e segurança dos acolhidos, funcionários e famílias, através o distanciamento social e outras medidas em prevenção ao contágio da covid-19.

Conclusão do Relatório:

- 1) Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento?**

(☒) SIM

(☐) NÃO


- 2) Recomendações ou providências que deverão ser adotadas para alcance das metas e resultados pactuados ou para o aprimoramento das ações e respectivos prazos.**

Nesse quadrimestre não há apontamentos e recomendações acerca da execução do objeto.

Elaborado em 18/10/2021

Ciente em ____/____/____


Assinatura do Gestor da Parceria


Sandra L. de Oliveira Teixeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assinatura/carimbo do secretário municipal ou outro superior hierárquico do gestor da parceria