



"Janela do Poente"

# Prefeitura Municipal De Timburi

Estado de São Paulo

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI

OBJETO: INSTALAÇÕES CENTRO POLIESPORTIVO

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ARTHUR JOSÉ DOS REIS, S/Nº - TIMBURI - SP

DATA: AGOSTO/2020

ITEM	SERVIÇOS	PESO	TOTAL	30 dias		30 dias	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO PADRÃO MEDIÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS	39,74%	65.030,760	70,00%	45.521,53	30,00%	19.509,23
2	INSTALAÇÃO POSTE FOTOVOLTAICO (SOLAR)	60,26%	98.607,030	35,00%	34.512,46	65,00%	64.094,57
<b>SUB -TOTAL SIMPLES</b>		<b>100,00%</b>	<b>163.637,79</b>	<b>48,91%</b>	<b>80.033,99</b>	<b>51,09%</b>	<b>83.603,80</b>
<b>ACUMULADO</b>				<b>48,91%</b>	<b>80.033,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>163.637,79</b>

Ribeirão do Sul, 30 de agosto de 2020

JAQUELINE ANTUNES DE OLIVEIRA

CNPJ: 34.557.971/0001-59