

## **EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022 - ID 3704**

**CONTRATANTE:** Município de FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, com sede à Rua Jacarandá nº 300 - Bairro Nações em Fazenda Rio Grande, inscrito no CGC/MF nº 95.422.986/0001-02, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Marco Antonio Marcondes Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.298.397-8 SESP/PR e do CPF/MF nº 043.186.889-17, e

**CONTRATADA:** DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.  
CNPJ: 27.657.370/0001-52

**OBJETO:** Local: Bairro Eucaliptos; Pavimentação asfáltica de via urbana em CBUQ com área de 4.070,30 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, drenagem e ensaios 2 tecnológicos. Trecho: Avenida das Américas acesso a Rodovia Marginal Pista Norte BR-116 - 666,56m Área Pavimentada: 4.070,30 m<sup>2</sup> Colocação de placas de comunicação visual, a obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos. SAM 52.

**PROCESSO:** 56717/2023

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato pelo prazo de 90 (noventa) dias, compreendendo o período de 19/12/2023 a 18/03/2024.

DATA DE LAVRATURA DO TERMO ADITIVO: 18 de outubro de 2023.

Publicado no Diário  
Oficial Eletrônico  
Nº205/2023 - Data: de 25  
de outubro de 2023.