



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024 – ID 4150

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADA: CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;

CNPJ: 34.321.915/0001-10;

OBJETO: “Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde da família no Jardim Nitta, conforme resolução estadual Nº 765/2022.”

MODALIDADE: Tomada de Preço nº 14/2023;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 303/2023;

PROTOCOLO: 36558/2026;

PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 90 (noventa) dias, compreendendo o período de 06/06/2026 a 04/09/2026.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 90 (noventa) dias, compreendendo o período de 22/05/2026 a 20/08/2026.

VALOR DO REAJUSTE: Fica reajustado com os serviços o valor de R\$ 38.025,92 (trinta e oito mil, vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) para o período correspondente.

DATA DA ASSINATURA: 29/05/2026.

– Em razão da comunicação da empresa quanto ao pedido de prorrogação do prazo de execução e vigência da obra em questão, em virtude do tempo necessário para a finalização, fiscalização e pagamento da medição final, tal situação resultará na alteração da data prevista para a conclusão da obra. Para compatibilizar o projeto inicial, com o implantado, se faz necessário o aditivo de serviços, de acordo com a planilha de serviços apresentada.

Coordenação de Contratos SMS

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº099/2026 - Data: de 02
de junho de 2026.