



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2022 - ID 3776

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADA: **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA;**

CNPJ: 80.017.890/00001-83;

OBJETO: "Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal São Francisco de Assis, no município de Fazenda Rio Grande, conforme Memorial Descritivo e Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022.";

MODALIDADE: Concorrência Pública nº 05/2022;

PROTOCOLO: 41157/2024;

PRAZO DE VIGÊNCIA: *Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato por um período de 140 (cento e quarenta) dias compreendendo o período de 08/08/2024 a 26/12/2024.*

PRAZO DE EXECUÇÃO: *Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do contrato por um período de 140 (cento e quarenta) dias compreendendo o período de 08/08/2024 a 26/12/2024.*

DATA DA ASSINATURA: 05/08/2024.

- Considerando o apontamento do diretor da Secretaria Municipal de Educação fica acrescido 2 (dois) dias na vigência do contrato, devido a equívoco na contagem das datas iniciais do 1º e 2º termo aditivo, desta forma tendo o prazo de vigência final em 18/07/2024.
- Conforme atestado pelo Fiscal Técnico da Obras e Proprietário da empresa, houve paralisação da obra pelo período de 20 (vinte) dias postergando o prazo de vigência do contrato até a data de 07/08/2024.

Coordenação de Contratos

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº146/2024 - Data: de 07
de agosto de 2024.