



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 39/2023- ID 3871

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADO: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.649.967/0001-50;

OBJETO: “Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Maria, no município de Fazenda Rio Grande, conforme Memorial Descritivo e Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2022”;

MODALIDADE: Concorrência Pública nº. 009/2022;

PROTOCOLO: 41913/2025

PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de **vigência** pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 21/08/2025 a 19/12/2025.

PRAZO DE EXECUÇÃO: ica prorrogado o prazo de **execução** pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 22/02/2024 a 22/06/2025 de acordo com Parecer Técnico.

VALOR E SUPRESSÃO: O valor a ser glosado é de R\$ 25.865,37 (vinte cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Este montante corresponde aos serviços discriminados na planilha anexa. Por outro lado, o valor a ser aditivado é de R\$ 405.025,56 (quatrocentos e cinco mil e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Assim representa +6,653% de aditivo, enquanto -0,425% de supressão, tornando 6,228% de alteração ao contrato. .

VALOR INCLUSO: Com o acréscimo e a supressão fica incluso ao Contrato o montante de **R\$ 379.160,19 (trezentos e setenta e nove mil e cento e sessenta reais e dezenove centavos).**

DATA DA ASSINATURA: 04/08/2025.

Coordenação de Contratos

**Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº146/2025 - Data: de 07
de agosto de 2025.**