

CONTRATO	OBJETO	RUAS	CONVÊNIO/RECURSO	M²	VALOR DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO EXECUÇÃO	DATA DE TÉRMINO_ PREVISÃO
Em licitação	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO IGUAÇU E NAÇÕES	Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croácia	FINISA	347,46	R\$ 604.946,02	120 dias a partir da Ordem de serviço	
Em licitação	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ESTADOS	RUA MATINHOS	PARANÁ CIDADE/SEDU	313,21	R\$ 562.389,35	120 dias a partir da Ordem de serviço	
Em licitação	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO IGUAÇU	RIO CURUÁ, RUA RIO MUCURI, RUA RIO PARDO E RUA RIO PRETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.682,24	R\$ 1.120.102,02	150 dias a partir da Ordem de serviço	
122/2020	PAV. JARDIM VENEZA	LUCINIR FRANCO DA ROCHA, INTERLIGAÇÃO DOS BAIRRS GRALHA AZUL E JARDIM VENEZA	PARANÁ CIDADE/SEDU	5.294,11	R\$ 1.159.849,36	10/08/2020	08/02/2021
85/2020	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTA TEREZINHA	Avenida Nossa Senhora da Conceição, Avenida Nossa Senhora do Rocio, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua Santa Clara, Rua Santa Terezinha, Rua São Dionísio, Rua São Idelfonso, Rua São Joaquim, Rua São Manoel, Rua São Rafael, Rua São Teófilo, Rua São Tomás de Aquino, Rua São Vicente, Travessa Santa Ana, Travessa Santa Bárbara, Travessa Santa Inês, Travessa São Jorge	PARANÁ CIDADE/SEDU	22.433,89	R\$ 4.723.659,40	29/06/2020	25/04/2021
113/2020	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ESTADOS-JARDIM MORUMBI	Rua Uberaba, Rua Caxias do Sul, Rua Natal, Rua Vitória, Rua Salvador, Rua Recife, Rua João Pessoa, Rua Aracaju, Travessa Uberlândia, Rua Fortaleza, Rua Goiânia,	PARANÁ CIDADE/SEDU	19.429,12	R\$ 4.730.478,20	12/08/2020	09/04//2021
101/2020	PAVIMENTAÇÃO - JD VENEZA	Rua Carlos Drummond de Andrade	FINISA	374,17m²	R\$ 571.362,96	29/07/2020	26/11/2020
99/2020	Pavimentação: Bairro Iguaçu_Lote 01 -	Lote_01: Rua Sta Cândida e Sto Inácio -	CAIXA ECONÔMICA/FINISA	L01_2.070,61	R\$ 442.925,04	29/07/2020	28/12/2020
100/2020	Bairro Eucaliptos _Lote 02	Lote_02: Rua Alecrim e Rua Jamica		L02_1.029,44	R\$ 226.921,94	29/07/2020	26/11/2020

109/2020	PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO IGUAÇU	Rua Rio Açungui, Rua Rio Jaú, Rua Rio Miringuava, Travessa Mandaçaí , Travessa Rio Betara, Travessa Rio Piraquara	PARANÁ CIDADE/SEDU	7.809,48	R\$ 1.636.046,48	05/08/2020	02/01/2021
81/2020	Pavimentação - Bairro Iguaçu	Ruas Rio Passauna, Rio Palmeirinha, Rio Nhundiaquara, Rio Iriri, Rio Irai e Rio Eufrates	SEDU - SAM 53	6.684,89m²	R\$ 1.176.220,31	26/06/2020	23/11/2020
83/2020	Pavimentação - Bairro Iguaçu	Ruas Rio Iapó e Rio Iguaçu	FINISA	536,70m²	R\$ 639.210,67	19/06/2020	17/10/2020
86/2020	Pavimentação - Bairro Iguaçu	Rua Rio Iguatemi e Rio Paranaíba	FINISA	592,09m²	R\$ 711.734,02	24/06/2020	22/10/2020
84/2020	Pavimentação - Bairro Sta Terezinha	Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, Travessa Santo Ernesto, Travessa São Marcelo, Travessa Santo Ezequiel, Rua Santa Brígida, Travessa Santa Edwiges, Travessa Santa Francisca Romana, Travessa São Floriano, Travessa São Cesário, Travessa São Leopoldo, Travessa São Bruno, Travessa São Damião, Travessa São Cosme E Travessa Santa Joana D'arc.	CAIXA	2.857,19	R\$ 3.084.186,65	03/08/2020	03/08/2021
74/2020	Pavimentação - Bairro Eucaliptos	Rua Copalba	SEDU - SAM 50	2.821,48m²	R\$ 456.192,72	08/06/2020	05/12/2020
73/2020	Pavimentação - Bairro Estados	Rua Tocantins, Rua Pará, Rua Mato Grosso, Rua Fernando de Noronha e Rua Espírito Santo	SEDU - SAM 54	5.034,43m²	R\$ 1.037.638,19	08/06/2020	05/11/2020
72/2020	Pavimentação - Bairro Nações	Rua Guiné e Tenerife	SEDU - SAM 54	1.203,34m²	R\$ 248.714,37	08/06/2020	06/09/2020
56/2020	Pavimentação	Rua Francisco Ferreira da Cruz	SEDU - SAM 46	3.273,13m²	R\$ 837.475,85	27/04/2020	25/08/2020
31/2020	Pavimentação bairro Eucaliptos	Rua Macaúba	CAIXA e RECURSO PRÓPRIO	1.017,34m²	R\$ 262.695,25	15/04/2020	13/08/2020
30/2020	Pavimentação Bairro Gralha Azul	Av. Portugal	CAIXA e RECURSO PRÓPRIO	640 metros	R\$ 1.374.900,85	15/04/2020	13/08/2020