



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2021 - ID 3611

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADO: DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI;

CNPJ: 27.657.370/0001-52;

OBJETO: “Contratação de remanescente de obra, em consequência de rescisão contratual de obras de pavimentação de vias urbanas em CBUQ no Bairro Iguaçu, com área de 7.809,48m², (Rua Rio Açungui, Rua Rio Jaú, Rua Rio Miringuava, Travessa Mandaçaí, Travessa Rio Betara, e Travessa Rio Piraquara) incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem e ensaio tecnológicos, sob regime de empreitada por preço global tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação nº 007/2020 Concorrência Pública conforme convênio firmado com SEDU-PARANACIDADE - SAM 58.”;

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 59/2021;

PROTOCOLO: 36307/2022;

VALOR SUPRESSÃO: Fica suprimido do valor contratual o montante de **R\$ 116.559,83 (cento e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos)**, resultando em 9,17% em relação ao valor inicial do contrato de acordo com Parecer Técnico 264/2022 do PARANACIDADE.

VALOR INCLUSO: Fica acrescido ao contrato o montante de **R\$ 78.966,21 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte um centavos)**, resultando em 6,21% em relação ao valor inial atualizado de acordo com Parecer Técnico 264/2022 do PARANACIDADE.

DATA DA ASSINATURA: 08/08/2022.

Coordenação de Contratos

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº161/2022 - Data: de 10
de agosto de 2022.