



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 - Nações  
CEP 83.820-554.  
Fone: (41) 3627-8519

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**OBRAS**  
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

LICITAÇÃO: Concorrência Pública 07/2020

CONTRATO: 109/2020- ID: 3467

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, conforme aspectos apontados no memorando técnico 02/2020, solicita a paralisação das obras nas ruas Rio Açungui, Rio Jaú, Rio Miringuava, Travessa Mandaçai, Travessa Rio Betara e Travessa Rio Piraquara.

**Objeto:**

Contratação de empresa, para execução de Pavimentação Urbana em CBUQ no bairro Iguaçu, com a área 7.809,48m<sup>2</sup> (Rua Rio Açungui, Rua Rio Jaú, Rua Rio Miringuava, Travessa Mandaçai, Travessa Rio Betara e Travessa Rio Piraquara), conforme convênio firmado com SEDU- PARANACIDADE – SAM 58.

**Contratada:**

Pavimentadora Araújo Eireli

CNPJ: 13.161.086/0001-86

**Endereço:**

Rua Altonia, nº 336 – Emiliano Pernetá – Pinhais/PR  
e-mail: [evaconstrutora@gmail.com](mailto:evaconstrutora@gmail.com) - Telefone: (41) 3665-9557 – (41) 99845-5108

**Valor da  
Contratação:  
Convênio**

**R\$ 1.636.046,48 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).**

**Fiscalização:**

Gustavo Gonçalves Quadros

Engenheiro Civil

CREA/PR: 72.224/D

**Vigência  
Contrato:**

INÍCIO: 03/08/2020

FINAL: 29/06/2021

330 (trezentos e trinta) dias da assinatura do Contrato.

**Prazo  
Execução:**

INÍCIO: 05/08/2020

FINAL: 02/01/2021


150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do 11º dia da data da assinatura do Contrato.

**Paralisação de  
Obra:**

A Presente comunicação tem por finalidade formalizar a **paralisação da obra no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do dia 08/05/2021 até 05/09/2021.**

O referido prazo se justifica para definições da fiscalização e gestão nas medidas a serem adotadas.

**Data de Expedição e Assinatura:** 23 de março de 2021.

  
Marco Antônio Marcondes Silva  
Secretário Municipal de Obras  
Públicas  
Decreto: 5487/2021

  
Gustavo Gonçalves Quadros  
Engenheiro Civil  
CREA/PR: 72224/D  
Matrícula FRG 349338

  
Rubens Cardoso dos Santos  
Responsável Técnico  
CREA/CAU: PR 29.538/D  
Pavimentadora Araújo Eireli

Publicado no Diário  
Oficial Eletrônico  
Nº067/2021 - Data: de 01  
de abril de 2021.

Av. Venezuela, 247 – Eucaliptos – Fazenda Rio Grande – PR – CEP 83.820-000  
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02