



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 39/2023- ID 3871**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

**CONTRATADO:** BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:** 04.649.967/0001-50;

**OBJETO:** “Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Maria, no município de Fazenda Rio Grande, conforme Memorial Descritivo e Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 009/2022”;

**MODALIDADE:** Concorrência Pública n°. 009/2022;

**PROTOCOLO:** 64253/2024

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** Fica prorrogado o prazo de vigência pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 22/04/2025 a 20/08/2025.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** Fica prorrogado o prazo de execução pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 24/10/2024 a 21/02/2025

**VALOR E SUPRESSÃO:** O valor a ser glosado é de R\$330.132,60 (Trezentos e trinta mil e cento e trinta e dois reais e sessenta centavos). Este montante corresponde aos serviços discriminados na planilha. Por outro lado, o valor a ser aditivado é de R\$ 1.596.148,45 (um milhão e quinhentos e noventa e seis mil e cento e quarenta e oitenta reais e quarenta e cinco centavos). Assim representa +26,219% de aditivo, enquanto - 5,423% de supressão, tornando 20,796% de alteração ao contrato.

**VALOR INCLUSO:** Com o acréscimo e a supressão fica incluso ao Contrato o montante de **R\$1.266.015,85 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil, quinze reais e oitenta e cinco centavos).**

**DATA DA ASSINATURA:** 09/12/2024.

*Coordenação de Contratos*

**Publicado no Diário  
Oficial Eletrônico  
Nº240/2024 - Data: de 19  
de dezembro de 2024.**