



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS		CRONOGRAMA FÍSICO													
		INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)										09/25			
TOMADOR: EMPREENDIMENTO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA OBRA: Adequação da quadra de Tênis.													
realizado até															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ÚLTIMA	Total (em R\$)
1	Iluminação														
2	Fechamento da Quadra (Muro)														
3	Base do alambrado nas laterais														
4	Limpeza Final														
5	Serviço Extra														
TOTAIS															72.204,73
Convênio															0,00
Prefeitura Municipal de Colina Responsável Técnico		Representante Legal Tomador Luciano Marim Specifoto													
Nome:		PATRIQUE S. C. BRANDT													
Reg. Profissional CREA-SP:		5063550174													
Assinatura:															
Crea:		5060715050													
Assinatura:		