




PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		CRONOGRAMA FÍSICO														
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA		INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)												jul/24		
EMPREENDIMENTO: OBRA: Reforma do Centro Comunitário da CDHU I - Colina-SP.																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s) ÚLTIMA												Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Cobertura da Entrada															
2	Limpeza															
3	Sanitários															
4	Elétrica															
5	Pintura de Piso															
6	Calçadas															
TOTAIS																27.997,41
Convênio																0,00
Prefeitura Municipal de Colina Responsável Técnico PATRIQUE S. C. BRANDT		Secretario de Infraestrutura e Projetos Luciano Marim Spechato														
Nome:		Nome:														
Reg. Profissional CREA-SP:		Crea:														
 Assinatura:		 Assinatura:														