


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		CRONOGRAMA FÍSICO										INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)		jul/24		
		TOMADOR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA												
		EMPREENDIMENTO:		OBRA: Reforma do Centro Comunitário da CDHU I - Colina-SP.												

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Cobertura da Entrada															
2	Limpeza															
3	Sanitários															
4	Elétrica															
5	Pintura de Piso															
6	Calçadas															
TOTAIS																27.997,41
Convênio																0,00
Prefeitura Municipal de Colina																27.997,41

Responsável Técnico		Secretario de Infraestrutura e Projetos	
Nome:	PATRIQUE S. C. BRANDT	Nome:	Luciano Marim Spechoto
Reg. Profissional CREA-SP:	5063550174	Crea:	5060715050
Assinatura:		Assinatura:	