

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12
		Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em transbordo, transporte, recepção, triagem, processamento e destinação final de resíduos da construção civil/demolição, volumosos/inservíveis, massa verde, e disponibilização de até 36 caçambas e até 310 trocas de caçambas comunitárias/mês neste Município de Pontal - SP											
VALORES TOTAIS	GRUPO DE SERVIÇOS	DIAS											
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
990.640,32	Operação e Manutenção 06 Ecopontos - Local para o recebimento e triagem dos materiais	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36	82.553,36
1.390.788,00	Coleta e Transporte dos resíduos até a usina de Reciclagem	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00	115.899,00
588.992,40	Fornecimento e troca de caçambas do Ecoponto	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70	49.082,70
2.970.420,72	TOTAL MENSAL (R\$)	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06	247.535,06
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	247.535,06	495.070,12	742.605,18	990.140,24	1.237.675,30	1.485.210,36	1.732.745,42	1.980.280,48	2.227.815,54	2.475.350,60	2.722.885,66	2.970.420,72
	TOTAL MENSAL (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	TOTAL ACUMULADO (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%