



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE PONTAL - SP	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Levantamento de dados	1	R\$ 22.317,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.317,58
Levantamento Planialtimétrico	2	R\$ 0,00	R\$ 11.849,95	R\$ 11.849,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.699,91
Cadastramento do sistema atual de drenagem	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.954,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.954,46
Definição das características das bacias de contribuição	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.571,06	R\$ 10.571,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.142,12
Estudos Hidrológicos	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.732,59	R\$ 9.732,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.465,18
Estudos Hidráulicos	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.732,59	R\$ 9.732,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.465,18
Comparações / Alternativas / Estudo de soluções	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.732,59	R\$ 9.732,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.465,18
Execução de Projeto de Macro e Microdrenagem e Elaboração do Relatório Final	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.747,47	R\$ 9.747,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.494,94

Total por período		R\$ 22.317,58	R\$ 11.849,95	R\$ 34.804,42	R\$ 10.571,06	R\$ 30.036,24	R\$ 29.197,77	R\$ 19.480,06	R\$ 9.747,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.004,55
Valor de contrapartida		R\$ 981,03	R\$ 520,89	R\$ 1.529,90	R\$ 464,67	R\$ 1.320,31	R\$ 1.283,45	R\$ 856,29	R\$ 428,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.385,01
Financiamento FEHIDRO		R\$ 21.336,55	R\$ 11.329,06	R\$ 33.274,52	R\$ 10.106,39	R\$ 28.715,93	R\$ 27.914,32	R\$ 18.623,77	R\$ 9.319,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.619,54

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE PONTAL - SP	

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: