



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO
ESTÂNCIA CLIMÁTICA E HIDROMINERAL
CNPJ: 18.940.098/0001-22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	ISS MUNICÍPIO	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
02547/2023	4%	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS NO BAIRRO GUABIROBA.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	(EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DREN	273.870,91	% Período:	72,36%	27,64%										
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	1.800,95	% Período:	100,00%											
1.2.	(EXECUÇÃO DE BASE)	3.097,71	% Período:	100,00%											
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO)	252.352,22	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	(DRENAGEM)	16.620,04	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 273.870,91															
Período:				%:	72,36%	27,64%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	198.165,25	75.705,67									
				Outros:	-	-									
Acumulado:				Investimento:	198.165,25	75.705,67									
				%:	72,36%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	198.165,25	273.870,91									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	198.165,25	273.870,91									

BUENO BRANDÃO - MG

Local

terça-feira, 25 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: JEFERSON LUIZ BUENO DA ROSA

CREA/CAU: MG 249.983

ART/RRT: MG20232166078