

Thiago Guilherme Silva LTDA
Av. Luiz Cardoso Pinto, nº300 – Sta Edwiges
Cep 37564-000 – Borda da Mata –MG
Cnpj 13.622.914/0001-36 I.E 001770777.00-05

CAIXA

Nº OPERAÇÃO
1082206-29

Nº TGOV
925705/2021/

PROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - RUA BENJAMIN CONSTANT E REF

DESCRIÇÃO DO LOTE
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DREN	472.600,00	% Período:	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	1.441,99	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO	61.072,95	% Período:	99,90%	7,10%										
1.3.	EXECUÇÃO DE BASE	68.922,35	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	210.176,04	% Período:			45,05%	54,94%								
1.5.	TUBULAÇÃO	102.873,74	% Período:		100,00%										
1.6.	BOCA DE LOBO	8.081,69	% Período:			100,00%									
1.7.	ACESSIBILIDADE	2.827,89	% Período:				100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO	7.110,46	% Período:				100,00%								
1.9.	REQUALIFICAÇÃO DE ROTATÓRIA	10.093,10	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 472.600,00															
Período:			%	12,31%	22,69%	36,33%	28,67%								
Repassar:				58.115,78	107.097,92	171.523,38	135.362,92								
Contrapartida:				61,55	113,43	181,66	143,36								
Outros:				-	-	-	-								
Investimento:				58.177,33	107.211,35	171.705,04	135.596,28								
%				12,31%	35,00%	71,33%	100,00%								
Repassar:				58.115,78	165.213,70	336.737,08	472.100,00								
Contrapartida:				61,55	174,98	356,64	500,00								
Outros:				-	-	-	-								
Investimento:				58.177,33	165.388,68	337.093,72	472.600,00								
Acumulado:															

BORDA DA MATA - MG
Local
quinta-feira, 19 de setembro de 2024
Data

THIAGO GUILHERME
SILVA
LTDA:13622914000136
Assinado de forma digital por
THIAGO GUILHERME SILVA
Dados: 2024.09.20 11:58:54 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO CARLOS SILVA
CREA/CAU: MG 237.848

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SILVA
Data: 20/09/2024 10:00:15 -0300
Verifique em https://verificador.gov.br