



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO EST:320 A	TRECHO EST:348	TRECHO EST:348 A	TRECHO EST:376	TRECHO EST:376 A	TRECHO EST:404	TRECHO EST:404 A	TRECHO EST:431	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serão concluídos																												
	1 Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																												
F	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	1																												
F	3 EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA	1			1	1																								
F	4 EXECUÇÃO DE BASE	1	2		2	2	2																							
F	5 EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	3			3	3	3																							
F	6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	3	4		4	4	4																							
F	7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4	4		4	4	4																							

OBS: A PLE poderá ser modificada pela empresa, mas o período de execução terá que seguir o estipulado pelo município.