



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO CNPJ: 18.940.098/0001-22

Data: 03/01/2022

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Município: Bueno Brandão - MG

Endereço: Rua Vale Verde

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.123,69	4,34%	100,00%							
				13.123,69							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES										
3	FUNDAÇÕES										
4	SUPERESTRUTURA										
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)										
6	ESQUADRIAS	52.636,16	17,42%	65%	35%						
				34.213,50	18.422,65						
7	SISTEMAS DE COBERTURA										
8	IMPERMEABILIZAÇÃO										
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS										
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	57.420,59	19,01%	85,00%	15%						
				48.807,50	8.613,09						
11	PINTURA	43.631,85	14,44%		100%						
					43.631,85						
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	220,95	0,07%	100%							
				220,95							
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.074,94	2,01%	100%							
				6.074,94							
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA										
15	LOUÇAS E METAIS	14.532,27	4,81%		100%						
					14.532,27						
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.027,36	0,67%	100%							
				2.027,36							
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	16.209,68	5,37%	60%	40%						
				9.725,81	6.483,87						
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	55.789,91	18,47%	61%	39%						
				34.031,84	21.758,06						
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO										
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	20.750,66	6,87%		100%						
					20.750,66						
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA										
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	969,49	0,32%	100%							
				969,49	-						
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.726,22	4,21%		100%						
					12.726,22						
24	SERVIÇOS FINAIS	5.979,00	1,98%		100%						
					5.979,00						
Valores totais		302.092,77	100,00%	149.195,08	152.897,69	-	-	-	-	-	-
				49,39%	50,61%						