

Tabela 109. Cronograma físico financeiro dos investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Pedreira.

ITEM	ATIVIDADE	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo	
1	Substituição de redes de esgoto sanitário que necessitam de manutenção	5.512.500,00	3.675.000,00	1.837.500,00	11.025.000,00
2	Construção de Rede de Esgoto com origem no Bairro Jardim Andrade e final no Centro Comercial Center Louças	1.958.100,00	-	-	1.958.100,00
3	Aquisição de Grupo Gerador de energia para emergência de energia elétrica para ETE e para a Elevatória Final	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
4	Reforma das 9 Elevatórias de Esgoto (manutenção estrutural e cercamento das que forem necessárias)	-	720.000,00	-	720.000,00
5	Substituição dos conjuntos motor-bombas das elevatórias de esgoto	-	300.000,00	-	300.000,00
6	Manutenção dos painéis elétricos das elevatórias	-	120.000,00	-	120.000,00
7	Aquisição de caminhão com hidrojateamento	250.000,00	-	-	250.000,00
8	Desinfecção dos poços de visitas	480.000,00	600.000,00	240.000,00	1.320.000,00
9	Readequação dos Poços de Visitas (PVs) - erguer os PVs que estão enterrados	150.000,00	-	-	150.000,00
10	Readequação dos Poços de Visitas que estão deteriorados	375.000,00	-	-	375.000,00
11	Readequação das ligações que possuem água pluvial conectada no esgoto	300.000,00	300.000,00	100.000,00	700.000,00
12	Implantação de Automação nas elevatórias de esgoto	360.000,00	120.000,00	-	480.000,00
13	Instalação de medidor ultrassônico nas elevatórias de esgoto que ainda não possuem	-	300.000,00	-	300.000,00
14	Atualização do cadastro das redes de esgoto sanitário	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
15	Elaboração de Novos Projetos completos	300.000,00	300.000,00	100.000,00	700.000,00
16	Obtenção de licenças ambientais	75.000,00	65.000,00	12.000,00	152.000,00
17	Implantação de geradores de energia nas elevatórias de esgoto sanitário	260.500,00	260.500,00	62.520,00	583.520,00
18	Reforma e troca de bombas da Elevatoria Final	500.000,00	-	-	500.000,00
19	Contratação de Empresa para realizar as análises físico, químicas e biológicas do tratamento de esgoto do município	695.000,00	695.000,00	278.000,00	1.668.000,00
TOTAL		R\$ 12.306.100,00	R\$ 7.545.500,00	R\$ 2.720.020,00	R\$ 22.571.620,00
Porcentagem do investimento anual		54,52%	33,43%	12,05%	100,00%