



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

PROT. 33/2023, 34/2023 E 35/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE QUADRA E A EMPRESA MCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo de Contrato, as partes a seguir identificadas: MUNICÍPIO DE QUADRA, entidade de direito público interno, com sede na Rua José Carlos da Silveira, nº 36, Jd. Santo Antonio, Quadra/SP, CEP: 18255-000, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.612.145/0001-06, neste ato representada legalmente pela Exma. Sra. Prefeita LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE, brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade n.º 10.704.898-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.828.638-84, residente e domiciliada na Rua João Antonio Lobo, 321, Jd. Tonico Vieira, Quadra/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa MCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Professor Henrique Morize, nº 32, Bairro Cipava, município de Osasco, CEP: 06080-190, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.842.917/0001-83, representada pelo Sr. DENIS GABRIEL SILVA MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n.º 54.923.535 – SSP/SP e do CPF nº. 079.020.754-00, residente na Rua Professor Henrique Morize, nº 32, Bairro Cipava, município de Osasco, CEP: 06080-190, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado a celebração do presente TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO do CONTRATO 64/2022, firmado aos 05/10/2022, cujo objeto consiste na "CONCLUSÃO DAS OBRAS CRECHE ESCOLA", oriundo do Processo Administrativo nº 52/2022 – Tomada de Preços 02/2022, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivos, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, considerando o disposto nas Leis Federais nos 8.666/93 e 10.520/02, e demais normas pertinentes, têm entre si justo e acordado o seguinte:



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. Constitui objeto do presente termo aditivo:

1.1. **O acréscimo na prestação de serviços** de "CONCLUSÃO DAS OBRAS CRECHE ESCOLA", oriundo do Processo Administrativo nº 52/2022 – Tomada de Preços 02/2022, Contrato 64/2022, o qual será no percentual de 0,645478%, tendo como base técnica o Parecer de fls 16 e 17 do Processo Administrativo/Protocolo 33/2023 e 35/2023 e fls 12 do Processo Administrativo/Protocolo 34/2023.

1.1.1. O acréscimo se faz necessário em razão da:

- a) Necessidade de nova execução dos muros interno e externo em face inconsistência estrutural dos mesmos decorrentes da ausência de pilares e de cinta de amarração.
- b) Necessidade de execução de caminho alternativo do esgotamento da obra evitando-se ruptura de piso de concreto já executado.

1.1.2. O valor unitário dos materiais e serviços acrescidos constam de planilha demonstrativa acostada às fls 17 e 13 do Processo Administrativo/Protocolo 33/2023 e 34/2023;

1.1.3. O fundamento legal para este acréscimo se encontra no artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

2.1. O valor total do presente aditivo é de R\$ 12.768,87 (doze mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 0,645478%, em relação ao valor originalmente contratado de R\$ 1.978.202,30 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e dois reais e trinta centavos), não excedendo, portanto, o limite previsto no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2. Em virtude do acréscimo, o valor global do contrato passa a ser de R\$ 1.990.971,17 (um milhão, novecentos e noventa mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do pagamento do objeto deste termo aditivo correrão no exercício de 2023 por conta da seguinte dotação orçamentária, mediante emissão de empenhos complementares em empenho do Contrato 64/2022: 02 – Poder Executivo. 02.03 – Secretária de Educação. 02.03.02 – Ensino Infantil. 12.365.0005.1023 – Construção Creche Escola. 4.4.90.51 – Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1. São ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 64/2022, que não tenham sido alteradas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.



F.M. QUADRA
Proc. Nº 23/2023
Fls. Nº 28

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo aditivo, por si e seus sucessores, em 3 (três) vias de igual teor e rubricadas, para todos os fins de direito.

Quadra/SP, 27 de fevereiro de 2023.

**LHEONIDES DE
OLIVEIRA ANDRADE**

Assinado de forma digital por
LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Dados: 2023.02.28 14:10:44 -03'00'

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

DENIS GABRIEL SILVA MACHADO
SÓCIO REPRESENTANTE - CONTRATADA
MCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

**CLAUDIO ROBERTO
DE OLIVEIRA**

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Dados: 2023.02.28 14:11:11
-03'00'

1- _____

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALESSANDRA MASCARENHA MENDES
Data: 28/02/2023 14:24:55-0300
Verifique em <https://verificador.id.br>

2- _____

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

(15) 3253-9000 www.quadra.sp.gov.br



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de February de 2023,
11:10:22

Proc. Nº 33/2023
Fus. Nº 29
NTP.br

1º Aditivo Mconserv pdf

Código do documento ced110b0-9f28-4446-8715-f5c9b48c87ae



Assinaturas



DENIS GABRIEL SILVA MACHADO
mconserv@mconserv.com.br
Assinou

DENIS GABRIEL SILVA MACHADO

Eventos do documento

28 Feb 2023, 11:09:06

Documento ced110b0-9f28-4446-8715-f5c9b48c87ae **criado** por DENIS GABRIEL SILVA MACHADO (52bf29c4-9740-4f4c-af79-fac6f8390869). Email:mconserv@mconserv.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-28T11:09:06-03:00

28 Feb 2023, 11:09:42

Assinaturas **iniciadas** por DENIS GABRIEL SILVA MACHADO (52bf29c4-9740-4f4c-af79-fac6f8390869). Email: mconserv@mconserv.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-28T11:09:42-03:00

28 Feb 2023, 11:10:01

DENIS GABRIEL SILVA MACHADO **Assinou** (52bf29c4-9740-4f4c-af79-fac6f8390869) - Email: mconserv@mconserv.com.br - IP: 179.110.42.177 (179-110-42-177.dsl.telesp.net.br porta: 16230) - Documento de Identificação informado: 079.020.754-00 - DATE_ATOM: 2023-02-28T11:10:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):eb8b82685915982d3ecc1557b2cbef5ba6d57c8310909f42243e3dcef14b09fc
(SHA512):16efba42109edabab0cd4f1ae0ce683d740fe64a2153f9de2680806730b7d02650f69bc39f161d8db228139668b29b8a41cf8dc9d9a40b0f42d48f379fae53

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign