



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

**Cronograma Físico Financeiro**

<b>ENTREGAS</b>		<b>1º mês</b>
Reforma de Piso	R\$ 70.888,55	70.888,55 100,00%
Total	R\$ 70.888,55	
Total Mensal	-	70.888,55 100,00%
Total Acumulado	70.888,55	70.888,55 100,00%