

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DO CEDRO - PADRÃO CR-01

Endere: RUA DAS AROEIRAS, JARDIM DO CEDRO

Municí: CEDRAL-SP

Ítem	Discriminação dos Serviços	Peso	Valor R\$ Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL ACUMULADO
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	Serviços Preliminares	0,00	0,00		-		-		-		-		-		-	0,00
02	Infraestrutura	0,00	0,00		-		-		-		-		-		-	0,00
03	Superestrutura	0,00	0,00		-		-		-		-		-		-	0,00
04	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	0,00	0,00		-		-		-		-		-		-	0,00
05	Elementos de Madeira / Componentes Especiais	4,23	18.802,73	50,00	8.401,37	25,00	4.200,68	25,00	4.200,68		-		-		-	100,00
06	Elementos Metálicos / Componentes Especiais	9,43	37.511,21	50,00	18.755,60	25,00	9.377,80	25,00	9.377,80		-		-		-	100,00
07	Cobertura	0,53	2.098,32	100,00	2.098,32		-		-		-		-		-	100,00
08	Instalações Hidráulicas	17,89	71.133,68		-		-	25,00	17.783,42	25,00	17.783,42	25,00	17.783,42	25,00	17.783,42	100,00
09	Instalações Elétricas	12,44	49.486,08	25,00	12.371,52	25,00	12.371,52	25,00	12.371,52	25,00	12.371,52		-		-	100,00
11	Impermeabilizações / Juntas de Dilatação	0,00	0,00		-		-		-		-		-		-	0,00
12	Revestimentos de Teto e Paredes	7,94	31.582,86		-		-	50,00	15.791,43	50,00	15.791,43		-		-	100,00
13	Pisos Internos / Rodapés / Peitoris	16,34	64.993,19		-		-	25,00	16.248,30	50,00	32.496,59	25,00	16.248,30		-	100,00
14	Vidros	0,07	260,37		-		-		-		-	100,00	260,37		-	100,00
15	Pintura	8,58	34.130,69		-		-		-		-	50,00	17.065,34	50,00	17.065,34	100,00
16	Serviços Complementares	22,55	89.667,09		-		-		-	50,00	44.833,54	25,00	22.416,77	25,00	22.416,77	100,00
Periodo		100,00	397.666,20	10,47	41.626,81	6,53	25.950,00	19,05	75.773,15	31,00	123.276,51	18,55	73.774,20	14,40	57.265,53	100,00
Acumulado				10,47	41.626,81	16,99	67.576,81	36,05	143.349,96	67,05	266.626,47	85,60	340.400,67	100,00	397.666,20	100,00

Cedral, 30 de maio de 2019.

 PREFEITO MUNICIPAL
 PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL
 GUIDO GILBERTO MILANEZ
 CREA. 060154986-1