



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059584-31	Nº SICONV 875597/2018	GIGOV	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política Nacional de Desenvolvimento Urbano/	DATA ASSINATURA 29/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÉ			MUNICÍPIO / UF IEPÉ/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO VÁRIAS RUAS	OBJETO RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IEPÉ - PARTE III	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA 14/01/2019

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 249.999,21

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	7.353,24
1	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
1	1.1.2.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDADE	1,00
1	1.1.3.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDADE	1,00
2	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	5.469,28
2	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	-
2	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00
3	Evento	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	217.175,29
3	1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	5.962,32
3	1.3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.962,32
3	1.3.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.529,33
3	1.3.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	178,86
3	1.3.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	223,58
3	1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	15.874,18
4	Evento	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	20.001,40
4	1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	246,35
4	1.4.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	26,00
4	1.4.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,30
4	1.4.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50 M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	24,00

	RUA RIO DE JANEIRO	TRAVESSA DO JARDIM	RUA ANTÔNIO FORTUNATO PEREIRA	RUA JOAQUIM S DE ALMEIDA (TRECHO 1)	RUA JOAQUIM S DE ALMEIDA (TRECHO 2)	RUA RIO GRANDE DO SUL
	73.479,10	20.081,04	30.995,03	30.472,48	30.995,03	32.183,18
	1	2	3	4	5	6
	4.192,61	-	-	-	-	-
	2,50	-	-	-	-	-
	1,00	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39
	-	-	-	-	-	-
	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	66.478,83	17.156,36	26.992,67	26.470,12	26.992,67	28.180,82
	1.825,15	470,96	741,13	726,75	741,13	773,50
	1.825,15	470,96	741,13	726,75	741,13	773,50
	468,15	120,80	190,10	186,41	190,10	198,40
	54,75	14,13	22,23	21,80	22,23	23,21
	68,44	17,66	27,79	27,25	27,79	29,01
	4.859,24	1.253,86	1.973,09	1.934,75	1.973,09	2.059,71
	1.987,27	2.104,29	3.181,97	3.181,97	3.181,97	3.181,97
	30,40	33,45	36,50	36,50	36,50	36,50
	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	-	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60
	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

IEPÉ/SP, 20 de dezembro de 2018
Local e Data



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059584-31	Nº SICONV 875597/2018	GIGOV	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política Nacional de Desenvolvimento Urbano/	DATA ASSINATURA 29/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÉ			MUNICÍPIO / UF IEPÉ/SP	LOCALIDADE / ENDEÇO VÁRIAS RUAS	OBJETO RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IEPÉ - PARTE III	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	INICIO DA OBRA 14/01/2019	

Serviços:
 Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 249.999,21

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	7	8	9	10	11	12
SERVIÇOS PRELIMINARES					31.793,34					
1	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	7.353,24						
1	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	3.160,63	-	-	-	-	-
1	1.1.2.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDADE	1,00	-	-	-	-	-	-
1	1.1.3.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNIDADE	1,00	1,00	-	-	-	-	-
2	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	5.469,28	546,93	-	-	-	-	-
2	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	-	-	-	-	-	-	-
2	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	0,20	-	-	-	-	-
3	Evento	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	217.175,29	24.903,81	-	-	-	-	-
3	1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	5.962,32	683,70	-	-	-	-	-
3	1.3.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.962,32	683,70	-	-	-	-	-
3	1.3.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.529,33	175,37	-	-	-	-	-
3	1.3.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	178,86	20,51	-	-	-	-	-
3	1.3.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	223,58	25,64	-	-	-	-	-
3	1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	15.874,18	1.820,44	-	-	-	-	-
4	Evento	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	20.001,40	3.181,97	-	-	-	-	-
4	1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	246,35	36,50	-	-	-	-	-
4	1.4.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	26,00	4,00	-	-	-	-	-
4	1.4.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,30	0,60	-	-	-	-	-
4	1.4.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50 M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	24,00	4,00	-	-	-	-	-

IEPÉ/SP, 20 de dezembro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: WILSON KIYOSHI DOI
CREA / CAU: 5060030298/V-SP