



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 1042453-52/2017	Nº SICONV 847092/2017	GIGOV Presidente Prudente	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política Nacional de Desenvolvimento Urbano/	DATA ASSINATURA 26/12/2017
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ			MUNICÍPIO / UF IEPÊ	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IEPÊ - PARTE II	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

% Realizado Acum.: **100,00%** Período: **DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO** Medição: **02**

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA PROF. M. F. SACCO R	RUA PROF. M. F. SACCO R	RUA RIO GRANDE DO SUL	RUA RIO GRANDE DO SUL	RUA RIO DE JANEIRO - TR	RUA RIO DE JANEIRO - TR	RUA SANTA CATARINA	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	CANTEIRO DE OBRAS	1					2																																												
3	RECAPEAMENTO	1	1	1	1	1	2	2																																											
4	SINALIZAÇÃO	1	1	1	1	2	2	2																																											

		Datas das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	52,77%	47,23%										
	R\$	142.181,87	127.272,22										
Acumulado	%	52,77%	100,00%										
	R\$	142.181,87	269.454,09										

IEPÊ, 30 de maio de 2018  
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: WILSON KIYOSHI DOI  
CREA / CAU: 5060030298  
ART: 28027230180290290