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Relatório n° 1

Data do relatório 24/07/2023 -
22/09/2023

Dia da semana
Segunda-Feira
até Sexta-
Feira

Relatório de Obra Contrato 172/2023
Obra Recuperação Estrutural e Troca de Calhas da Cobertura da Biblioteca Pedagógica Prazo contratual 92 dias
Local Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João - Limeira- SP Prazo decorrido 61 dias

Contratante Prefeitura Municipal de
Limeira Responsável

Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor
Contratual), Engª Ana Patrícia A. de Castro
(Fiscalização) e Eng. Paulo Roberto Moreira
(Execução)

Prazo a vencer 31 dias

Ocorrências (1)
A obra "Recuperação Estrutural e Troca de Calhas da Cobertura da Biblioteca Pedagógica" está em andamento, com início da substituição e reparo
dos elementos metálicos danificados.
Os serviços de recuperação da estrutura tiveram início com a soldagem de perfil metálico em substituição ao perfil danificado pela ferrugem e
limpeza da calha antiga e pintura anticorrosiva para então sobreposição de nova calha.

Ana Patrícia Aranha de Castro
Engenheira Civil
CREA SP 5069209518
 Parecer técnico   

Comentários (1)
Jaqueline    22/08/2023 12:16
Valor total da obra: R$ 318.576,45

Objeto da Obra:
Recuperação Estrutural e troca de Calhas da Cobertura da Biblioteca Pedagógica, localizada na Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João.

Estudos Técnicos:
Convite nº 08/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:
Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação SOSP nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 452 5002 2410

Finalidade da Obra:
Recuperação e troca de calhas, pois a cobertura da Biblioteca Pedagógica apresenta corrosão na estrutura metálica e nas calhas, com risco de
colapso.

Agentes Participantes:
Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:
Usuários e frequentadores do espaço pedagógico.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:
Convite nº 08/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:
Convite nº 08/2023- Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:
Convite nº 08/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:
Contrato nº 172/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:
J.C.M. Construtora Ltda - CNPJ: 07.420.418/0001-05

Fotos (19)

Aprovado
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Elemento metálico em processo avançado de corrosão com necessidade
de substituição.

Aspecto da estrutura metálica que cobre a Biblioteca Pedagógica e o Palco
no Parque Cidade.

Aspecto da estrutura metálica que cobre a Biblioteca Pedagógica e o Palco
no Parque Cidade.

Calha com processo avançado de corrosão necessitando de substituição.

Aspecto da estrutura metálica que cobre a Biblioteca Pedagógica e o Palco
no Parque Cidade.

Aspecto da estrutura metálica que cobre a Biblioteca Pedagógica e o Palco
no Parque Cidade.
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Vista geral da cobertura a ser recuperada. Vista geral da cobertura a ser recuperada.

Perfil soldado em substituição ao que estava danificado. Perfil soldado em substituição ao que estava danificado.

Perfil soldado em substituição ao que estava danificado.

Montagem de andaime para execução de serviços em altura.
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Ponto de ferrugem na estrutura metálica que será recuperada. Ponto de ferrugem na estrutura metálica que será recuperada.

Recuperação de trecho da estrutura metálica. Recuperação de trecho da estrutura metálica.

Recuperação de trecho da estrutura metálica. Recuperação de trecho da estrutura metálica.
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Ana Patrícia Aranha de Castro
ana.castro@limeira.sp.gov.br

Engenheira Civil
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Limpeza e pintura anticorrosiva da calha antiga, para sobreposição de
nova calha.

 
 


