
Data Referência SINAPI: Setembro/2023 Área Total da Reforma (m2):1.850,00

Data Referência CDHU: Maio/2023 Custo por m2 (R$/m2): 2.185,66 Desonerado

Responsável Técnico: Eng.º Charles Alexandre Guellis  -  CREA/SP n.º 5060906447 BDI: 31,00%
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Logatti Engenharia Ltda.

Engº Francisco Logatti Filho Eng.º Charles Alexandre Guellis    

CREA/SP n.º 60051080 CREA/SP n.º 5060906447

Coordenação/Gestão Responsável Técnico

CER ZILDA MARTINS PIERRI

Av. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHARMILLOT, S/Nº  - JARDIM RESIDENCIAL PARAISO

ITEM DESCRIÇÃO 
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

30 dias 60 dias 120 dias Total Parcela 
(R$)REFORMA CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA - BLOCOS 1 - BLOCO 2 - BLOCO 3 - BLOCO EXISTENTE DEMAIS ÁREAS

90 dias
VALOR (R$)

1. CANTEIRO DE OBRAS 116.985,95

2. REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

3. INFRAESTRUTURA

101.821,90

208.659,85

SUPERESTRUTURA4.

5. ALVENARIA E DIVISÓRIAS 

ESQUADRIAS6.

7. REVESTIMENTOS

8. PISO

ACABAMENTO7.

8. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

472.391,0110. PINTURA

11. COBERTURA

12. PREVENÇÃO E COMBANE A INCÊNDIOS

0,00

186.907,66

308.009,89

1.896.799,09 87.685,35

190.500,71

1.689.218,39

34.581,05

441.839,20

169.781,51

51.253,75

31.074,24

40.446,25

4.043.471,36

13. SERVIÇO COMPLEMENTAR

3.955.786,01 4.043.471,36323.137,78
4.043.471,36

1.735.849,14323.137,78

2.058.986,92


