PREFEITURA MIUINICTPAT. DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

CER ZILDA MARTINS PIERRI
Av. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHARMILLOT, S/N° - JARDIM RESIDENCIAL PARAISO

Data Referéncia SINAPI: Setembro/2023 Area Total da Reforma (m?) 1.850,00
Data Referéncia CDHU: Maio/2023 Custo por m? (R$/m?): 2.185,66 Desonerado
Responsavel Técnico: Eng.2 Charles Alexandre Guellis - CREA/SP n.2 5060906447 BDI: 31,00%
_ CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VALOR (R$)
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total Parcela
REFORMA CER CONCHETA SMIRNE MENDONGA - BLOCOS 1 - BLOCO 2 - BLOCO 3 - BLOCO EXISTENTE DEMAIS AREAS (R$)
100,00% 100,00%
1. |CANTEIRO DE OBRAS 116.985,95
116.985,95 116.985,95
_ _ 50,00% 50,00% 100,00%
2. |REMOGAO E DEMOLIGAO 101.821,90
50.910,95 | 50.910,95 101.821,90
50,00% 50,00% 100,00%
3. |INFRAESTRUTURA 208.659,85
104.329,93 | 104.329,93 208.659,85
50,00% 50,00% 100,00%
4. |SUPERESTRUTURA 0,00
0,00 0,00 0,00
) 50,00% 50,00% 100,00%
5. |ALVENARIA E DIVISORIAS 186.907,66
93.453,83 = 93.453,83 186.907,66
6. |EsQuADRIAS 308.009.89 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
’ " 107.803,46 | 107.803,46 | 92.402,97 308.009,89
7. |RevesTIMENTOS 19050071 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
’ - 47.625,18 | 47.625,18 | 47.625,18 | 47.625,18 190.500,71
8. |piso 1.689.218.39 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
’ e 422.304,60 | 422.304,60 | 422.304,60 = 422.304,60 1.689.218,39
7. |ACABAMENTO 34.581,05 100,00% 100,00%
34.581,05 34.581,05
_ ) 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
8. |INSTALAGAO HIDRAULICA 441.839,20
154.643,72 | 154.643,72  132.551,76 441.839,20
_ . 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
9. [INSTALAGAO ELETRICA 169.781,51
50.423,53 | 59.423,53 | 50.934,45 169.781,51
10. |PINTURA 472,391 01 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
’ " 141.717,30 | 141.717,30 | 141.717,30 | 47.239,10 472.391,01
50,00% 50,00% 100,00%
11. |COBERTURA 51.253,75
25.626,88 | 25.626,88 51.253,75
R 50,00% 50,00% 100,00%
12. |PREVENGAO E COMBANE A INCE 31.074,24
15.537,12 | 15.537,12 31.074,24
100,00% 100,00%
13. |SERVICO COMPLEMENTAR 40.446,25 2 2
40.446,25 40.446,25
4.043.471.36 323.137,78 1.735.849,14 1.896.799,09 87.685,35 4.043.471.36
T 323.137,78 2.058.986,92 3.955.786,01 4.043.471,36 T
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