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Mapa de Risco — Aquisi¢ao de 1035 Camisetas Personalizadas PROERD

Probabilidade

Risco Identificado

Entrega fora do prazo Média

Produto em desacordo
com especificacbes

_— . Baixa
técnicas (tecido, cor,
estampa)
Divergéncia nas L
g. Media
guantidades entregues
Preco superior ao de .
¢ P Baixa
mercado
Risco orcamentario (falta :
. Baixa
de dotacdo)
Risco de questionamento .
P Baixa
pelos orgdos de controle
Danos ambientais .
Baixa

(embalagens e descarte)

Responsavel pelo

Impacto Classificagdo Medidas de Preven¢do/Mitigacdo i
Monitoramento

Estabelecer prazo contratual
compativel com a data do
evento; prever multa por atraso;
acompanhar cronograma de
entrega.

Gestor do contrato /

Alto Alto
Secretaria de Educacao

Descrever claramente as
especificacdes no Termo de .
- & 'C . s Fiscal do contrato /
Referéncia; realizar conferéncia ) -
) o . Secretaria de Educacao
no recebimento; rejeitar material
nao conforme.

Alto Médio

Solicitar relacdo discriminada por
tamanho no ato da entrega;
realizar conferéncia rigorosa; s6
efetuar pagamento apos aceite.

Fiscal do Contrato /
Secretaria de
Educacao

Médio Médio

Realizar pesquisa de precos com,

no minimo, 3 fornecedores; Setor de Compras /

Alto Médio N
anexar cotaces ao processo; Orgamentos
justificar a vantajosidade.
Verificar disponibilidade Setor de Compras /
Alto Médio orcamentaria antes da ) pr
” Finangas
contratacao.
Garantir ampla publicidade no
PNCP, formalizar processo com  Licitacd retari
Alio Médio p 0 coes f Secretaria
todos os documentos exigidos de Educagao
pela Lei n® 14.133/2021.
Solicitar embalagens reciclaveis
) . ou de facil descarte; orientar ; &
Baixo Baixo o Secretaria de Educacgdo
sobre destinagdo
adequada.
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Classificag@o dos Riscos:

» Baixa: Possibilidade remota e impacto controlavel;
e Maeédia: Possivel ocorréncia, com impacto gerenciavel;
e Alta: Ocorréncia provavel, com alto impacto negativo no projeto.

Mongagua, 30 de Marcgo de 2026.
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