
 

 

R u a  J a c a r a n d á ,  3 0 0  –  Na ç õ e s  –  Fa z e n d a  R i o  Gr a n d e  
 

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
CONTRATADO: CTG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.390.929/0001-93; 
OBJETO: “Contratação de empresa para “serviços de adequação de drenagem, reparos e 
revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico 
deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicaç
revestimentos em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal e 
vertical de transito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação 
visual e sinalização durante a realização dos serviços em 03 (três) vi
fazenda rio grande, totalizando 2,127 km de extensão, mediante a utilização de serviços e 
materiais”; 
MODALIDADE: Concorrência Pública n°. 014/2023
PROTOCOLO: 59810/2024; 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrat
dias, compreendendo o período de 07/10/2024 a 06/12/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 60 (noventa) 
dias, compreendendo o período de 06/01/2025 a 07/03/2025
VALOR: Fica acrescido ao contrato o 
mil, Trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
alterações do projeto e cronograma físico
atestado pelo engenheiro/fiscal t
DATA DA ASSINATURA:04/10/2024.
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
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EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 74

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CTG CONSTRUTORA LTDA; 

 
“Contratação de empresa para “serviços de adequação de drenagem, reparos e 

revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico 
deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicaç
revestimentos em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal e 
vertical de transito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação 
visual e sinalização durante a realização dos serviços em 03 (três) vi
fazenda rio grande, totalizando 2,127 km de extensão, mediante a utilização de serviços e 

Concorrência Pública n°. 014/2023; 
 

Fica prorrogado o prazo de execução do contrat
dias, compreendendo o período de 07/10/2024 a 06/12/2024; 

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 60 (noventa) 
dias, compreendendo o período de 06/01/2025 a 07/03/2025; 

Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 387.373,70 (Trezentos e oitenta e sete 
mil, Trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos)referentes à ocorrência de 
alterações do projeto e cronograma físico-financeiro da execução do contrato, conforme 
atestado pelo engenheiro/fiscal técnico; 

04/10/2024. 

Coordenação de Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

8 5 0 0  

CONTRATO N°. 74/2024 - ID 4157 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 

“Contratação de empresa para “serviços de adequação de drenagem, reparos e 
revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico 
deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicação de 
revestimentos em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal e 
vertical de transito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação 
visual e sinalização durante a realização dos serviços em 03 (três) vias no município de 
fazenda rio grande, totalizando 2,127 km de extensão, mediante a utilização de serviços e 

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 60 (sessenta) 

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 60 (noventa) 

387.373,70 (Trezentos e oitenta e sete 
referentes à ocorrência de 

financeiro da execução do contrato, conforme 

Coordenação de Contratos 

 


