



Diário Oficial Boa Esperança

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA
ESPERANÇA

Praça Padre Júlio Maria, 40 -
Centro. Boa Esperança/MG
CEP: 37170-000

(35) 3851-0333
www.boaesperanca.mg.gov.br

Sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Edição nº 705

Página 1 de 3

SUMÁRIO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA -
SAAE Processo nº 280/2022 Tomada de Preço
01/2022.

2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Boa Esperança, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Boa Esperança poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://boaesperanca.mg.gov.br/diariooficial>. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
CNPJ: 18.239.590/0001-75
Endereço: Praça Padre Júlio Maria, 40 - Centro. Boa Esperança/MG
Telefone: (35) 3851-0333



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA - SAAE Processo nº 280/2022 Tomada de Preço 01/2022.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Termo de Recebimento Definitivo da Obra para execução de serviços especializados de engenharia, incluindo fornecimento e substituição, mediante a retirada, limpeza, fornecimento e colocação de materiais filtrantes em 03 (três) filtros da Estação de Tratamento de Água – ETA Alvorada de Boa Esperança/MG, contratados com a empresa Petranova Saneamento e Construções LTDA, conforme processo nº 280/2022 Tomada de Preço 01/2022.

Ao primeiro diado mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da obra em referência e a Comissão para fiscalização e recebimento da obra de substituição dos meios filtrantes dos filtros da Estação de Tratamento de Água – ETA Alvorada, constituída pela portaria SAAE-BES-067/2022, de trinta de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se no local da obra a fim de proceder a vistoria e conferência dos serviços, bem como assinar o Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Após detido a conferência de todos os serviços contratados, verificou-se que os mesmos foram executados satisfatoriamente de acordo com os projetos básico, complementares, planilha de quantitativos, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro, constantes na licitação, e que foram cumpridas as exigências descritas nas observações contidas no Termo de Recebimento Provisório emitido em quatorze de outubro de dois mil e vinte e dois. A obra está, portanto, em condições de ser recebida definitivamente em conformidade com o contrato nº 29/2022, Lei 8.666/93, Art. 73, Inciso I – letra “A” e “B” .

Boa Esperança, 01 de novembro de 2022

Comissão de Recebimento da Obra

Rafael Alves Ferreira

Responsável pela Fiscalização e Medição da Obra

DOMEX / CREA- 241.765D

Sergio Henrique de Sousa

Chefe da Seção de Tratamento de Água

Jane Macedo Neto

Coordenadora de Saneamento



Júlio César Lara de Almeida

Técnico Químico

Empresa Contratada

Paulo Roberto de Mello

Sócio Administrador

Petranova Saneamento e Construções Ltda