

  				Relatório nº	3
				Data do relatório	15/05/2025 - 14/07/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira até Segunda-Feira
Relatório de Obra				Contrato	206/2024
Obra	Execução de cobertura metálica e serviços complementares para cobertura no Mercado Municipal de Limeira - Contrato FINISA Nº 0615892-21 CAIXA			Prazo contratual	243 dias
Local	Mercado Municipal de Limeira			Prazo decorrido	174 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Giovanna Siscouto Filaz (Execução)	Prazo a vencer	69 dias

Ocorrências (1)
Conclusão dos pilares e vigas de concreto, e fechamentos em alvenaria dos oitões.
Parecer técnico

Fotos (14)	
 2 de jun. de 2025 10:07:32	 2 de jun. de 2025 10:08:19
 6 de jun. de 2025 10:07:05	 6 de jun. de 2025 10:07:10





Rafael Justo Torrezan

Aprovado 14/07/2025 15:21

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil