

  				Relatório nº	6
				Data do relatório	20/05/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório de Obra				Contrato	80/2024
Obra	Construção de cobertura de quadra esportiva no Parque Nossa Senhora das Dores II			Prazo contratual	334 dias
Local	Parque Nossa Senhora das Dores			Prazo decorrido	334 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano C. Camacho (Fiscalização), Renato H. Maluf (Execução)	Prazo a vencer	-18 dias

Ocorrências (1)
Obra: Cobertura Quadra N.S. Dores II. Continuidade da rede de drenagem
Parecer técnico

Fotos (16)







Aprovado 21/05/2025 09:00

Adriano Clodoaldo Camacho
adriano.camacho@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Construção Civil