

  				Relatório nº	1
				Data do relatório	29/10/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório de Obra				Contrato	80/2024
Obra	Construção de cobertura de quadra esportiva no Parque Nossa Senhora das Dores II			Prazo contratual	214 dias
Local	Parque Nossa Senhora das Dores			Prazo decorrido	149 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Élio Virgílio R. Junior e Adriano C. Camacho (Fiscalização), Renato H. Maluf (Execução)	Prazo a vencer	65 dias

Ocorrências (1)

Estão sendo colocadas as formas da 2ª etapa de concretagem dos pilares da estrutura.

Fotos (8)

