



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 Tel.: (11) 4036-2040

CNPJ: 45.279.627/0001-61

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: **OBRA: RESTAURO DA CASA DO ARTESÃO**

Local: **CASA DO ARTESÃO DE PIRACAIA**

	MÊS DIA SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1	COBERTURA MAIOR	100%						0%
		R\$ 27.598,02						R\$ 27.598,02
2	COBERTURA VERDE		50%	50%				0%
			R\$ 17.569,98	R\$ 17.569,98				R\$ 35.139,96
3	ESTRUTURA DECK E PISOS				100%			100%
					R\$ 14.272,55			R\$ 14.272,55
4	GUARDA CORPO, OUTROS ELEMENTOS E ACABAMENTOS				100%			100%
					R\$ 1.728,03			R\$ 1.728,03
5	PISOS E GUARDA CORPO					100%		100%
						R\$ 18.411,26		R\$ 18.411,26
6	OUTROS						100%	100%
							R\$ 19.172,54	R\$ 19.172,54
TOTAL		R\$ 27.598,02	R\$ 17.569,98	R\$ 17.569,98	R\$ 16.000,58	R\$ 18.411,26	R\$ 19.172,54	
							GERAL	R\$ 116.322,35

E. CARTOLANO JR.
DIRETOR DO DPTO DE OBRAS