



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

TOMADOR:

Município de Caçapava/SP

EMPREENDIMENTO:

Elaboração de Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental da Bacia do Ribeirão Manuel Lito

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA BASE:

CPOS: FEVEREIRO/2022

FEHIDRO: ano 2022 - Anexo 14 MPO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Valor (R\$)	CRONOGRAMA (em meses)					
			1	2	3	4	5	
1	Plano de Trabalho	50.512,60	50.512,60					
2	Estudo de Concepção	82.482,60		82.482,60				
3	Serviços Preliminares	151.740,16			151.740,16			
4	Estudo Ambiental	84.400,80				84.400,80		
5	Projeto Executivo	109.976,80						109.976,80
TOTAIS		479.112,96	50.512,60	82.482,60	151.740,16	84.400,80	109.976,80	
TOTAL ACUMULADO			50.512,60	132.995,20	284.735,36	369.136,16	479.112,96	
							TOTAL R\$	479.112,96

Arq. José Clóvis Barboza Marcondes

Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Eng. Agenor Micaeli dos Santos

Matrícula nº 8282